andaltec or1 PLASTICO.

Acta de la Mesa de Contratacion
) relativa a la
RECEPCION DE EQUIPOS, PAGO E INICIO DE
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Expte. L002-2020
EQUIPAMIENTO DE EXTRUSION FILM MULTICAPA Y COMPOUNDER
Procedimiento abierto sujeto a regulacién armonizada

CONSTITUCION DE LA MESA DE CONTRATACION

PRESIDENTE: D. Juan Manuel Buenafio Sinchez (Presidente del Patronato)

SECRETARIO: D. Pablo Molina de Tottes (Secretario de la Fundacién)

VOCALES: D. José Matia Navatto Polonio (Gerente del Centro Tecnoligicn), D. Alejandro Molina de
Tottes (Director Téenico Andaltec) y D. Alberto Hermoso Gadeo (Director Financiero Andaltec)

Dia: 13 de octubre de 2021
Hora: 11:.00 h
Lugar: Sede de la Fundacién Andaltec I+D+i.

DESARROLLO DE LA REUNION

A las 11.00 horas del dia 13 de octubre del 2021 se retinen, via presencial y online, los miembros
de la Mesa de Contratacion citados, para tratar el siguiente punto en relacién al Expte. L002-2020
“Equipamiento de Extrusién Film Multicapa y Compounder”:

1.- Recepcién de las maquinas compradas (Lote 1 v 2), pago de éstas e inicio del
procedimiento sancionador por el retraso en el cumplimiento de la obligaci6n.

En ptimer lugar, se hace un breve resumen del fter que ha seguido la licitacién hasta el

momento de su finalizacién con el acta de recepcién de ambas méquinas contratadas. Es el siguiente:

Pag 1
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Con fecha 25 de enero de 2021 se lleva a cabo el contrato de adjudicacién entre Eurotech
Extrusion Machinery SRL y la Fundacién Andaltec I+D+i, en la que se indican los plazos que
regirdn la eatrega de ambos lotes: 90 dias para el Compounder y 120 dfas para el Equipo de
Extrusién film multicapa.

No obstante lo antetior, con fecha 26 de febrero de 2021, la empresa Eurotech Extrusion
Machinety SRL solicita prorrogar los actuales plazos de entrega de ambos equipos 45 dias, motivado
por “bajas desde diciembre hasta el dia de hoy de 15 dias pot cuatentena en el 25% de la plantilla y
de algunos de nuestros proveedores debido al COVID”. Conforme a dicho esctito, se solicita un
nuevo plazo de entrega de 135 dias, a contar desde el dia siguiente a la fecha de contrato, para el
Compounder y de 165 dias para el Equipo de Extrusién film multicapa.

Tras revisar la documentacién de la presente licitacién la Mesa de Contratacién de la
Fundacion Andaltec le indicé que “ha acordado concederle nna prorroga del plazo de entrega de ambos equipos
hasta nun fotal de 18 semanas contados a partir del dia signiente a la fecha de contrato (21 de enero de 2021), tal y
como estd permitido en el Pliego de Clinsnlas Adwinistrativas. De esta manera, el periodo méximo para la entrega de
ambos equipos serd de 126 dias no prorrogables”. 'Tras detectar una errata en la fecha del contrato indicada
en el escrito enviado, la Mesa de Contratacién de la Fundacién Andaltec remite un email con fecha 8
de abril de 2021, matizando y subsanando dicho extremo, procediendo a notificar nuevamente el
plazo de entrega cuya fecha expira el 31 de mayo del 2021, cuestion que es notificada y conocida por

la empresa adjudicatatia.

No obstante lo anterior, el equipo de Extrusién Film Multicapa es entregado el dia 11 de
agosto del 2021, existiendo un retraso de 72 dias y el Compouder es entregado el dia 28 de julio del
2021, existiendo en este caso un retraso de 58 dias

En caso de demoras en el suministro de los equipos, procedetemos a aplicar el apartado 17
del Pliego de Clausulas Administrativas, conforme al cual ‘Uz constitucién en mora de la persona contratista
no precisard intimacion previa por parte de la Fundacion Andaltec. La imposicion de penalidades consecuentes con
dicho retraso se aplicard antomdticamente por el Organo de Contratacién. En caso de demora en la entrega del
suministro (mds alla del plazo indicado y en su caso de la prorroga admitida), se procederd a la imposicion de las
siguientes penalidades antomticamente por el Organo de Contratacion:

D‘emor'a' (mds z,zlla del plazo c?e Penalidad

ejecucion y prorroga concedida)

1 semana 3% presupnesto adjudicacion (IV.A no inclnido)
2 semanas 5% presupnesto adjudicacion (IV.A no inclido)

o
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Cuando la persona contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido total o parcialmente la
¢jeciicion del contrato, la Fundacion Andaltec podri optar, por su resolucion o por la imposicion de las penalidades gne

se determinan en el Anexo 1.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciard un procedimiento en el que necesariamente

tendrd lugar tramite de andiencia a la persona contratista”.

Una vez visto todos los antecedentes expuestos, la Mesa de Contratacién acuerda lo

siguiente:

e En ptimer lugar, tal y como preceptia el Pliego de Clausulas Administrativas y el
contrato firmado por ambas partes, el inicio del expediente de penalizacién,
notificando el mismo y dando un trimite de audiencia a la persona contratista por 10
dfas habiles, para que alegue los motivos de los retrasos habidos en la entrega, ajenos

a la empresa.

e Que, vistas las actas de recepcién de ambos equipos de fecha 24 de septiembre del
2021 (LOTE 1: Compounder) y 06 de octubre de 2021 (LOTE 2: Equipo de
Extrusion Film Multicapa), se proceda a pagar la factura reteniendo las
cantidades de la penalidad a la espera del resultado del expediente incoado por
penalizacién. Cumpliendo asi, la cliusula de pago de 30 dias desde la recepcién del
suministro.

e Restar las siguientes penalizaciones por retraso, a la espera del resultado del

expediente de penalizacién:

= LOTE 1: COMPOUNDER.

» Precio 120.157,70 € sin IVA.

»  Penalizacion del 31 de mayo al 6 de junio del 2021 (primeta semana al
3 %) —>asciende a 69,13 €.

» Penalizacién desde el dia 7 al 28 de julio del 2021 (a partir de la
segunda semana al 5 %) => asciende a 855,92 €.

» Cantidades que se testaran a la base de la factura:
69,13+855,92=952,05€

» LOTE 2: EXTRUSION FILM MULTICAPA.
» Precio de 239.615.00 € sin IVA.
» Penalizacién del 31 de mayo al 6 de junio del 2021 (ptimera semana al
3 %) > asciende a 137,86 €.
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» Penalizacién desde el dia 7 al 11 de agosto del 2021 (a pattir de la
segunda semana al 5 %) > asciende a2 2.166,38 €.

» Cantidades que se testatan a la base de la
137,86+2.166,38=2.304,24 €

factura:

Siendo las 12:00 horas se da por concluida la sesién y se acuerda la aprobacién todos los extremos
indicados por unanimidad y asi lo rubrican con su firma.

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO,
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Fdo. D. Juan Manuel Buenafio Sanchez Fdo. D. Pablo Molina de Torres

VOCALES:
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Fdo. D. José Matfa Navatro Polonio, Fdo. D. Alejandro Molina de Tottes,

Fdo. D. AJ%WSO Gadeo
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